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Assinatura do Contracto: ....20.03.1952

Inicio da Construcgdo: ..........01.12.1952
Assentamento da Quilha: ...30.05.1953
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